

MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ N° 12.102.978/0001 - 43, SEDIADA A RUA VITALINA ROLIM
CARTAXO N° 281, SALA B, BAIRRO DOS REMÉDIOS, CAJAZEIRAS - PB

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS
INDIO - PB**

TOMADA DE PREÇOS N° 00008/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 00008/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

1. Executaremos a Obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB**, observadas as condições e especificações estabelecidas, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, pelo preço global de **R\$ 778.272,07 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)**, conforme Planilha Orçamentária de Preços em anexo.
2. O prazo máximo do contrato proveniente desta licitação terá vigência de **12 (Doze) meses**. Com prazo máximo de **18 (Dezoito) meses** para a execução dos serviços ou obra a partir da respectiva assinatura da Ordem dos Serviços;
3. Manteremos válida a proposta pelo prazo de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da sua apresentação;
4. O pagamento será efetuado de acordo com recursos ordinários e convenio liberado;
5. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a fiscalização;
6. Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Cajazeiras - PB, 21 de Novembro de 2022.



MARIA LENILDA DA SILVA GOMES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF N° 059.028.074-09

MLS - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 12.102.978/0001-43
RUA VITALINA ROLIM CARTAXO 281 - SALA B - REMEDIOS
CAJAZEIRAS PB | CEP: 58900 000

Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA: 0612371522

СЕРТИФИКАТ
№ 1234567890
ИЗДАНО 15.05.2024
ВЛАСТЬ ИЛИ ИХ ПОДЛЕЖАЩИМ
УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ
№ 1234567890
ИЗДАНО 15.05.2024
ВЛАСТЬ ИЛИ ИХ ПОДЛЕЖАЩИМ
УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890
ИЗДАНО 15.05.2024
ВЛАСТЬ ИЛИ ИХ ПОДЛЕЖАЩИМ
УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ № 1234567890
ИЗДАНО 15.05.2024
ВЛАСТЬ ИЛИ ИХ ПОДЛЕЖАЩИМ
УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890


СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

СЕРТИФИКАТ № 1234567890

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:		DATA : 21/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	CLIENTE:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			GINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	57.127,88	7,34
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	31.226,00	4,01
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	21.985,66	2,82
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	21.985,66	2,82
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.334,70	3,00
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	23.880,22	3,07
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	27.939,48	3,59
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	16.715,59	2,15
	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	26.949,97	3,46
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	52.484,28	6,74
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.039,95	3,73
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.055,11	2,83
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	8.955,98	1,15
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	19.707,47	2,53
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	16.039,90	2,06
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.127,89	2,59
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.055,48	2,32
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	17.865,87	2,30
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	39.720,85	5,10
	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	59.772,84	7,68
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	31.924,06	4,10
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	26.793,26	3,44
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	35.693,19	4,59
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.148,16	1,82
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	49.121,12	6,31
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.111,39	4,25
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	32.510,11	4,18
VALOR TOTAL:		778.272,07	100,00

Setecentos e Setenta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Sete centavos


Carla Lenida da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

000-000 00000000
DIREKTOR
000 00000 00 000000

000-0015311255
00000000000000000000
00000000000000000000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		DATA : 21/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	CLIENTE:		MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
				Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE							57.127,88
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	423,43	2.540,58
1.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	32,40	537,98	17.430,55
1.3	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	32,40	542,99	17.592,88
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,00	28,53	2.054,16
1.5	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,60	536,19	1.930,28
1.6	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	10,80	622,86	6.726,89
1.7	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	216,00	30,33	6.551,28
1.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	202,14	2.021,40
1.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,40	116,61	279,86
2 PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO							31.226,00
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	146,20	28,53	4.171,09
2.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	7,31	536,19	3.919,55
2.3	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	146,20	30,33	4.434,25
2.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	21,93	622,86	13.659,32
2.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	22,00	202,14	4.447,08
2.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,10	116,61	594,71
3 PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO							21.985,66
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	100,00	28,53	2.853,00
3.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,00	536,19	2.680,95
3.3	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	100,00	30,33	3.033,00
3.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	15,00	622,86	9.342,90
3.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	202,14	3.638,52
3.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	116,61	437,29
4 PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA							21.985,66
4.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	100,00	28,53	2.853,00
4.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,00	536,19	2.680,95
4.3	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	100,00	30,33	3.033,00
4.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	15,00	622,86	9.342,90
4.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	202,14	3.638,52
4.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	116,61	437,29
5 PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO							23.334,70
5.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	107,50	28,53	3.066,98
5.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,38	536,19	2.884,70
5.3	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	107,50	30,33	3.260,48
5.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	16,13	622,86	10.046,73

Iaria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

028 033 014 00
DIRETORIA
ISLAS TURQUESA DE LAS CAYMAN

0215331255
GOBIERNO CIVIL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MAYA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA: 21/11/2022	BDI: 24,46%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	202,14	3.638,52
5.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	116,61	437,29
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA						23.880,22
6.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	114,80	28,53	3.275,24
6.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,74	536,19	3.077,73
6.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	114,80	30,33	3.481,88
6.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	17,22	622,86	10.725,65
6.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
6.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,20	116,61	489,76
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)						27.939,48
7.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	130,40	28,53	3.720,31
7.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	6,52	536,19	3.495,96
7.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	130,40	30,33	3.955,03
7.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	19,56	622,86	12.183,14
7.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	202,14	4.042,80
7.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,65	116,61	542,24
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)						16.715,59
8.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	77,90	28,53	2.222,49
8.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,90	536,19	2.091,14
8.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	77,90	30,33	2.362,71
8.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	11,69	622,86	7.281,23
8.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	202,14	2.425,68
8.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,85	116,61	332,34
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)						26.949,97
9.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	127,10	28,53	3.626,16
9.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	6,36	536,19	3.410,17
9.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	127,10	30,33	3.854,94
9.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	19,07	622,86	11.877,94
9.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	202,14	3.638,52
9.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,65	116,61	542,24
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)						52.484,28
10.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	162,50	28,53	4.636,13
10.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,13	536,19	4.359,22
10.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	325,00	30,33	9.857,25
10.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	48,75	622,86	30.364,43
10.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96

Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Samundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		DATA : 21/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		FORNTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	CLIENTE: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	
		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	116,61	437,29
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)						29.039,95
11.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	144,00	28,53	4.108,32
11.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	7,20	536,19	3.860,57
11.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	144,00	30,33	4.367,52
11.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	21,60	622,86	13.453,78
11.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
11.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,60	116,61	419,80
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)						22.055,11
12.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	105,00	28,53	2.995,65
12.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,25	536,19	2.815,00
12.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	105,00	30,33	3.184,65
12.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	15,75	622,86	9.810,05
12.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
12.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,60	116,61	419,80
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES						8.955,98
13.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,00	28,53	1.141,20
13.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	2,00	536,19	1.072,38
13.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	40,00	30,33	1.213,20
13.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	6,00	622,86	3.737,16
13.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	202,14	1.617,12
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,50	116,61	174,92
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ						19.707,47
14.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	89,70	28,53	2.559,14
14.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,49	536,19	2.407,49
14.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	89,70	30,33	2.720,60
14.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	13,46	622,86	8.383,70
14.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	202,14	3.234,24
14.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,45	116,61	402,30
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA						16.039,90
15.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,00	28,53	2.054,16
15.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,60	536,19	1.930,28
15.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	72,00	30,33	2.183,76
15.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	10,80	622,86	6.726,89
15.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
15.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,70	116,61	314,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)						20.127,89
16.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	94,50	28,53	2.696,09
16.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,73	536,19	2.536,18
16.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	94,50	30,33	2.866,19
16.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	14,18	622,86	8.832,15
16.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
16.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,15	116,61	367,32
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)						18.055,48
17.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	83,02	28,53	2.368,56
17.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,15	536,19	2.225,19
17.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	83,02	30,33	2.518,00
17.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	12,45	622,86	7.754,61
17.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
17.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,08	116,61	359,16
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA						17.865,87
18.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	82,00	28,53	2.339,46
18.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,10	536,19	2.198,38
18.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	82,00	30,33	2.487,06
18.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	12,30	622,86	7.661,18
18.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	202,14	2.829,96
18.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,00	116,61	349,83
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)						39.720,85
19.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	183,30	28,53	5.229,55
19.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	9,17	536,19	4.916,86
19.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	183,30	30,33	5.559,49
19.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	27,50	622,86	17.128,65
19.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	202,14	6.064,20
19.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	7,05	116,61	822,10
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)						59.772,84
20.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	295,00	28,53	8.416,35
20.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	14,75	536,19	7.908,80
20.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	295,00	30,33	8.947,35
20.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	44,25	622,86	27.561,56
20.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	202,14	6.064,20
20.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	7,50	116,61	874,58
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)						31.924,06

Renilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

25000 6112 60 50002 611
DIRETORIA
00-470 850 850

00-470 850 850
DIRETORIA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	150,00	28,53	4.279,50
21.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	7,50	536,19	4.021,43
21.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	150,00	30,33	4.549,50
21.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	22,50	622,86	14.014,35
21.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	22,00	202,14	4.447,08
21.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,25	116,61	612,20
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)						26.793,26
22.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	124,00	28,53	3.537,72
22.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	6,20	536,19	3.324,38
22.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	124,00	30,33	3.760,92
22.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	18,60	622,86	11.585,20
22.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	202,14	4.042,80
22.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,65	116,61	542,24
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)						35.693,19
23.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	173,40	28,53	4.947,10
23.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,67	536,19	4.648,77
23.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	173,40	30,33	5.259,22
23.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	26,01	622,86	16.200,59
23.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	202,14	4.042,80
23.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,10	116,61	594,71
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)						14.148,16
24.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,60	28,53	1.957,16
24.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,43	536,19	1.839,13
24.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	68,60	30,33	2.080,64
24.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	10,29	622,86	6.409,23
24.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	202,14	1.617,12
24.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,10	116,61	244,88
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO						49.121,12
25.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,10	28,53	6.564,75
25.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	11,51	536,19	6.171,55
25.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	230,10	30,33	6.978,93
25.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	34,52	622,86	21.501,13
25.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	34,00	202,14	6.872,76
25.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,85	116,61	1.032,00
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE						33.111,39
26.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	160,95	28,53	4.591,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 24,46%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%
	CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			Composição	PROPRIA	85,70%
					48,17%
					08/2022
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
26.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,05	536,19	4.316,33
26.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	160,95	30,33	4.881,61
26.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	24,14	622,86	15.035,84
26.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	202,14	3.638,52
26.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,55	116,61	647,19
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL						32.510,11
27.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	160,50	28,53	4.579,07
27.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,03	536,19	4.305,61
	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	160,50	30,33	4.867,97
27.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	24,08	622,86	14.998,47
27.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	202,14	3.234,24
27.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,50	116,61	524,75
VALOR TOTAL:						778.272,07	
Setecentos e Setenta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Sete centavos							

Maria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

DE 028 050 014 08
DIRECTORIA
SUS (SUS) DE SUS (SUS)


180 V. 08 15 31 1255
PULCIPROCO C/11
MUNDO (SUS) DE SUS (SUS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB	DATA: 21/11/2022
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB	VERSÃO: 2022/08 - João Pessoa
LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB	BDI: 24,46%
CLIENTE: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	FONTE: SBC
	HORA: 115,81%
	MES: -
	DATA REF.: 08/2022
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
	05/2021
	SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO 85,70%
	08/2022
	Composições: 0,00%
	PROPRIA: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	57.127,88		100,00 % 57.127,88							
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	31.226,00									
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	21.985,66									
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	21.985,66									
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.334,70									
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	23.880,22									
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	27.939,48			100,00 % 27.939,48						
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	16.715,59			100,00 % 16.715,59						
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	26.949,97				100,00 % 26.949,97					
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	52.484,28									
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.039,95									
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.055,11									
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	8.955,98									
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	19.707,47									
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FATIMA	16.039,90									
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.127,89									


Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 PF: 059.028.074-09


Vinícius Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil

C.R.A. 0612371522

DE 023058.034-02
DELEGADO
DELEGADO DE 2ª CATEGORIA

DE 023058.034-02
DELEGADO CIVIL
DELEGADO DE 2ª CATEGORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

CLIENTE: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

DATA: 21/11/2022 **VERSÃO:** 2022/08 - João Pessoa **BDI:** 24,46%

FONTE: SBC **HORA:** 115,81% **MES:** 08/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021


SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 08/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.055,48									
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	17.865,87									
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	39.720,85			100,00 % 39.720,85						
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	59.772,84			100,00 % 59.772,84						
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	31.924,06						100,00 % 31.924,06			
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	26.793,26						100,00 % 26.793,26			
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	35.693,19									100,00 % 35.693,19
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.148,16									
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	49.121,12	100,00 % 49.121,12								
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.111,39	100,00 % 33.111,39								
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	32.510,11									
		778.272,07	82.232,51	57.127,88	44.655,07	26.949,97	39.720,85	59.772,84	31.924,06	26.793,26	35.693,19
			82.232,51	139.360,39	184.015,46	210.965,43	250.686,28	310.459,12	342.383,18	369.176,44	404.869,63

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	57.127,88									
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	31.226,00		100,00 % 31.226,00							
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	21.985,66			100,00 % 21.985,66						


João Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA


Ramundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil

CREA: 0612371522

CPF: 059.028.074-09

DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

INTERNAL SECURITY - CIVIL RIGHTS
RE: [REDACTED]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

CLIENTE: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

DATA: 21/11/2022 **BDI:** 24,46%

FONTE: SBC **VERSÃO:** 2022/06 - João Pessoa **HORA:** 115,81% **MES:** 08/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% **05/2021**

SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% **08/2022**

Composições **PROPRIA** 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	21.985,66			100,00 % 21.985,66						
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.334,70				100,00 % 23.334,70					
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	23.880,22				100,00 % 23.880,22					
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	27.939,48									
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	16.715,59									
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	26.949,97									
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	52.484,28		100,00 % 52.484,28							
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.039,95					100,00 % 29.039,95				
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.055,11					100,00 % 22.055,11				
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	8.955,98						100,00 % 8.955,98			
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	19.707,47						100,00 % 19.707,47			
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	16.039,90							100,00 % 16.039,90		
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.127,89							100,00 % 20.127,89		
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.055,48								100,00 % 18.055,48	
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	17.865,87									100,00 % 17.865,87
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	39.720,85									

Engenheiro Civil
Dirceu da Silva Gomes
 DIRETOR
 F: 059.028.074-09

Engenheiro Civil
Armando Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-0612371522

0000058 03-4-09
DATE TIME
0000058 03-4-09


0000058 03-4-09
DATE TIME
0000058 03-4-09


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB				
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME				
DATA:	27/11/2022	VERSÃO	2022/08 - João Pessoa	BDI:	24,46%
FONTE:	SBC	HORA	115,81%	MES	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	59.772,84									
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	31.924,06									
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	26.793,26									
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	35.693,19									
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.148,16	100,00 % 14.148,16								
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	49.121,12									
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.111,39									
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	32.510,11									100,00 %
		778.272,07	14.148,16	83.710,28	43.971,32	47.214,92	51.095,06	28.663,45	36.167,79	35.921,35	32.510,11
			419.017,79	502.728,07	546.699,39	593.914,31	645.009,37	673.672,82	709.840,61	745.761,96	778.272,07

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	57.127,88	100,00 % 57.127,88
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	31.226,00	100,00 % 31.226,00
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	21.985,66	100,00 % 21.985,66
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	21.985,66	100,00 % 21.985,66
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.334,70	100,00 % 23.334,70
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	23.880,22	100,00 % 23.880,22


Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenharia Civil
CREA: 06123/1522


Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

DATE: 020-030-034-00
...ORE TORE
15 FOUNDS OF 2113 COURSE

DATE: 020-030-034-00
...ORE TORE
15 FOUNDS OF 2113 COURSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PIB

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PIB

LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PIB

CLIENTE: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

DATA: 21/11/2022

VERSÃO: 2022/08 - João Pessoa

BDI: 24,46%

HORA: 115,81%

MES: -

DATA REF.: 08/2022

FONTE: SBC

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO 85,70%

PROPRIA: 0,00%

Composições: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	27.939,48	100,00 % 27.939,48
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	16.715,59	100,00 % 16.715,59
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	26.949,97	100,00 % 26.949,97
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	52.484,28	100,00 % 52.484,28
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.039,95	100,00 % 29.039,95
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.055,11	100,00 % 22.055,11
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	8.955,98	100,00 % 8.955,98
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	19.707,47	100,00 % 19.707,47
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FATIMA	16.039,90	100,00 % 16.039,90
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.127,89	100,00 % 20.127,89
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.055,48	100,00 % 18.055,48
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	17.865,87	100,00 % 17.865,87
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	39.720,85	100,00 % 39.720,85
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	59.772,84	100,00 % 59.772,84
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	31.924,06	100,00 % 31.924,06
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	26.793,26	100,00 % 26.793,26

La Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
R. ... 8.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA: 0612371522

1980-01-08
COURT REPORT
IN REPLY TO JAMES COLLIER

CHEV. 001551125
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB

CLIENTE: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

DATA: 21/11/2022

VERSÃO: 2022/08 - João Pessoa

BDI: 24,46%

FONTE: SBC

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022.07 COM DESONERAÇÃO 85,79% 48,17% 08/2022


HORA: 115,81%

MES: -

DATA REF.: 08/2022

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	35.693,19	100,00 % 35.693,19
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.148,16	100,00 % 14.148,16
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	49.121,12	100,00 % 49.121,12
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.111,39	100,00 % 33.111,39
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	32.510,11	100,00 % 32.510,11
		778.272,07	778.272,07


 Dimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522


 Renilda da Silva Gomes
 DIRETORA

-PF: 059.028.074-09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA: 21/11/2022		BDI: 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,3200	3,9644
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	83,2100	83,2100
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	30,0400	5,1068
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	46,8200	70,2300
TOTAL Material:						162,5112

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						171,2700

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	514,2500	6,4281
TOTAL Serviço:						6,4281
VALOR COM BDI:						423,43

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	62,8000	72,2200
TOTAL Material:						72,2200

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL Mão de Obra:						212,7000

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	491,1100	147,3330
TOTAL Serviço:						147,3330
VALOR COM BDI:						537,98

C0829 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:						197,0400

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,70000000	326,3400	228,4380
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,30000000	35,9900	10,7970
TOTAL Serviço:						239,2350


Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 PF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 06123/1527

DE-000038034 00
DIBEIOKA
ING TOUNOS 00 2115-00162

CHRY. 0015 11125
LINDOPOLO C1111
Roumougo 1012511111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		DATA : 21/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		FORTE	VERSÃO	HOHA	MES	REF.
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB		SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	CLIENTE:		MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
				Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI: 542,99

01066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					22,9151
VALOR COM BDI:					28,53

040482 - LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,8500	86,68	73,68
I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	277,7200	0,51	141,64
I008766 PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,5890	92,21	54,31
I008767 PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,5890	83,19	49,00
TOTAL Material:					318,63
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900 SERVENTE	SBC	H	9,5390	11,76	112,18
TOTAL Mão de Obra:					112,18
VALOR COM BDI:					536,19

97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	458,44	485,94
TOTAL Material:					485,94
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	19,57	8,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	15,53	6,38
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,56	0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,34	0,07
TOTAL Serviço:					14,51
VALOR COM BDI:					622,86

00007156 - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,00000000	24,37	24,37
TOTAL Material:					24,37

Luiza da Silva Gomes
DIRETORA

Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil


TELEFONE: 059.028.074-09

CREA: 0612371522

80-410850-0418
ANNALS
OF THE
SOUTH PACIFIC

THE
SOUTH PACIFIC
COMMISSION
HONOLULU, HAWAII

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR COM BDI: 30,33

C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	89,4600	40,2570
TOTAL Equipamento:					40,2570

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	9,0400	18,0800
I2516 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	259,6500	4,9853
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	71,5200	71,5200
TOTAL Material:					94,5853

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					25,9350

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	326,3400	1,6317
TOTAL Serviço:					1,6317

VALOR COM BDI: 202,14

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	28,1100	7,3086
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	11,9900	14,3880
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,1200	3,2800
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,5100	6,9003
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,5200	11,1384
TOTAL Material:					43,0153

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:					50,6790

VALOR COM BDI: 116,61


Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA: 0612371522

С.П.Е. 028 038 034-08
ДИРЕКТОРА
С.П.Е. 028 038 034-08

С.П.Е. 028 038 034-08
ДИРЕКТОРА
С.П.Е. 028 038 034-08

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 24,46%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%
	CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,91
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,46%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Maria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

СРБ: 020-058 014-00
ДИРЕКЦИЈА
ЈАНУАРИЈА ОД 2014 ГОДИНЕ

СРБ: 013 311 255
ЈАНУАРИЈА ОД 2014 ГОДИНЕ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:		DATA : 21/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	CLIENTE:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA: 0612371522

СБЕ: 020 058 019-08
ДИРЕКТОР
УСТАВНОГО ОДДЕЛА

СБЕ: 001211255
ДИРЕКТОР
УСТАВНОГО ОДДЕЛА

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,59	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
	TOTAL	18,98	7,77

Horista = 115,81%
Mensalista = 72,23%

A + B + C + D

Ra Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

Служба безопасности
ФСБ России
Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Служба безопасности
ФСБ России
Министерство внутренних дел
Российской Федерации

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

Carolina da Silva Gomes
 DIRETORA
 059 028.074-09

Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 0612371522

028 038 034-00
ДИРЕКТОРА
Управления делами Президента

0014 0013 001633
Генеральному секретарю
Администрации Президента Российской Федерации